

ANEKS NR 1

z dnia r.
27-07-2021

do umowy nr IRI.4711.9.2019 zawartej w dniu 08.08.2019 r. pomiędzy:

Miastem Poznań

reprezentowanym przez Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich – Krzysztofa Olejniczaka,
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań,
zwanym w dalszej części umowy ZDM,

a

Jakon Nowa Sp. z o. o. II Sp. komandytowa z siedzibą w Tarnowie Podgórnym (62-080)
przy ul. Sowiej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorstw w Sądzie Rejonowym w Poznaniu, VIII
Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Poznań- Nowe Miasto i Wilda Krajowego Rejestru
Sądowego, pod numerem KRS 0000368291 NIP 6182125867, reprezentowaną przez:

1. Prokurenta – Tomasza Czubaka
2. Prokurenta – Wojciecha Jakubowskiego

zwaną w dalszej części umowy **Inwestorem** o następującej treści:

§ 1

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzonymi przez instytucje państwowe rozwiązaniami szczególnymi, związanymi z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, powodujące wydłużenie czasu realizacji inwestycji budowlanych, z uwagi na przedłużający się proces pozyskania działki 21/41 (powstałej z podziału działki 21/4 ark 02 obręb Rataje), a także w celu doprecyzowania zawartych w umowie zapisów ZDM oraz Inwestor zgodnie ustalili iż:

1. W §2 ust. 2 lit. a otrzymuje brzmienie:
„Zakres 1 inwestycji drogowej zostanie wybudowany w terminie do 15.12.2020 r. oraz przekazany w terminie do 31.08.2021 r.”
2. W §2 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Ponadto realizacja Inwestycji drogowej potrwa nie dłużej niż:
a. dla Zakresu 1 – 4 miesiące,
b. dla Zakresu 2 – 4 miesiące,
c. dla Zakresu 3 – 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia budowy układu drogowego i zostanie zakończona najpóźniej do dnia 31.12.2025 r.”
3. W §2 ust. 13 otrzymuje brzmienie:
„Komisyjnego przekazania na rzecz Miasta Poznania, w imieniu którego działa Zarząd Dróg Miejskich, zrealizowanej nowej Inwestycji drogowej (poniesionych nakładów) z zastrzeżeniem, że całość kanalizacji deszczowej w drodze 18KD-D zostanie przekazana łącznie z zakresem 3 inwestycji drogowej – po zakończeniu realizacji tego zakresu.”

§ 2

Brzmienie pozostałych zapisów umowy nie ulega zmianie.

ZDM:

Z-ca Dyrektora
ds. Inwestycji

NR Radosław Ciesielski

Inwestor:

PROKURENT

PROKURENT

Tomasz Czubak

Wojciech Jakubowski

Radca Prawny

Dobrochna Lipińska

Główny Specjalista
Wydziału Realizacji Inwestycji
mgr Agnieszka Wołaniska-Urbaniak