
Nr 
pozycji

Etap Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
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1 I
Wykonanie prac na wschodniej stronie ul. Kraszewskiego oraz w obrębie skrzyżowania z 
ul.Bukowską - uzbrojenie terenu, budowa nowego układu scieżek rowerowych, budowa 
muru oporowego, budowa chodnika

2 I A Wykonanie prac na wschodniej stronie ul. Kraszewskiego - budowa chodnika 

3 I B
Etap przejściowy pomiędzy robotami wykonanymi w etapie I i IA, a robotami 
zaplanowanymi w etapach II - V - NIE PRZEWIDUJE SIĘ WPROWADZANIA TEGO 
ETAPU

10 Szylinga
Przebudowa ulicy Szylinga w Poznaniu polegająca
na wykonaniu chodnika po wschodniej stronie ulicy

Inwestor zastępczy: M23 Development Sp. Z o.o. ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań 

Inwestycja: Rozbudowa ulicy Józefa Kraszewskiego w Poznaniu na odcinku od ul. Zwierzynieckiej do ul. Bukowskiej                                                                                                 
Przebudowa ulicy Szylinga w Poznaniu polegająca na wykonaniu chodnika po wschodniej stronie ulicy

Harmonogram etapów czasowej organizacji ruchu

Generalny Wykonawca: W.P.I.P. MARDOM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Baraniaka 96/98, 61-245 Poznań

Podwykonawca: Budownictwo Drogowe KRUG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Świerkowa 48, 62-020 Rabowice
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