

Poznań 09-09-2026r.

Harmonogram robót

Dotyczy : remontu chodnika w ul. Bnińskiej wraz z odtworzeniem jezdni ul. Bnińskiej i Miłosławskiej oraz przebudowy chodnika ul. Miłosławskiej w Poznaniu planowane prace realizowane będą w terminie 21.09.2026-16.10.2026r.

Wyszczególnienie robót:

21.09 realizacja prac związanych z oznakowaniem tymczasowym ul. Miłosławska

21-25.09 wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Miłosławskiej

28.09 realizacja prac związanych z oznakowaniem tymczasowym ul. Bnińska

28.09-02.10 wykonanie remontu chodnika przy ul. Bnińskiej

Biorąc po uwagę warunki atmosferyczne w terminie 05-15.10.2026 zaplanowane są prace związane z odtworzeniem jezdni ul. Bnińskiej i Miłosławskiej.

Wyżej wymienione roboty potrwać około w 3 dni robocze w zakresie od oznakowania tymczasowego do odtworzenia nowej nawierzchni.

16.10.2026r. wykonanie stałego organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem.