Umowa nr IR1.4711.09.2022 z dnia 17.08.2022

Harmonogram rzeczowy robét dla zadania: Przebudowa ul. Masztowej na odcinku od skrzyzowania z ul. Zeglarskq do skrzyzowania z ul. Zorskq w Poznaniu

Inwestor : DOMBUD DEVELOPMENT Sp. z o. o.

Okres realizacji

Asortyment prac 15 tydzieri 2025 16 tydzieri 2025 17 tydzieri 2025 18 tydzieri 2025 19 tydzieri 2025 20 tydzien 2025 21 tydzien 2025 22 tydzien 2025 23 tydzien 2025 24 tydzien 2025

ROBOTY DROGOWE

Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu

Roboty przygotowawcze

Roboty rozbiérkowe

Roboty ziemne

Podbudowy

Roboty brukarskie- krawezniki, obrzeza

Nawierzchnie bitumiczne

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe;j

Oznakowanie - SOR

Roboty wykoriczeniowe

DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA - ODBIORY




