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I. CHARAKTERYSTYKA BUDOWY I WARUNKI JE] WYKONANIA

1. Rodzaj inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa separatora substancji ropopochodnych
z osadnikiem oraz remont wylotu brzegowego A33 kanalizacji deszczowej do potoku Bogdanka
w miejscowosci Poznan, obreb ewidencyjny nr 20 - Golecin. W zakres inwestycji wchodzi takze
budowa zjazdu z ulicy Matopolskiej na potrzeby budowy i eksploatacji projektowanych
urzadzen. Inwestor Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu, wybierze wykonawce na etapie
realizacji inwestycji. W opracowaniu ujeto takie elementy jak: technologia wykonania,
organizacja placu i terenu budowy wraz z miejscem do skladowania materiatow, zaopatrzenie

w energie elektryczng i wode, komunikacja budowy.

2. Podstawa opracowania

Podstawe niniejszego opracowania stanowiq:

- Umowa Zlecenie nr TBU.220.30.0062.1.2016 z dnia 14.11.2016 r,,

- Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- ,Projekt Budowlany na budowe zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych Scieki
deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z remontem wylotu
A33 do cieku Bogdanka”,

- Uzgodnienia oraz decyzje stanowigce zataczniki do projektu budowlanego,

- Mapy ewidencyjne,

- Wypisy z rejestru gruntow,

- Wizja lokalna w terenie,

- Dokumentacja fotograficzna wraz z inwentaryzacja,

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe,

- Literatura dotyczaca przedmiotu opracowania.

3. Termin wykonania inwestycji

Z uwagi na brak ztozonosci inwestycji, bedzie ona realizowana w jednym etapie.

Doktadny termin wykonywania inwestycji okresli Inwestor.
4. Skrdcony opis inwestycji

Zakres inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest w Poznaniu w rejonie ul. Matopolskiej i Slaskiej na

terenie zabytkowego parku Sotackiego.
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Zakres inwestycji obejmuje:
® budowe na istniejgcym kolektorze kD500/700 osadnika w postaci studni DN1500,
® budowe na istniejgcym kolektorze kD500/700 separatora substancji ropopochodnych
w postaci studni Dn1500,
e remont wylotu A33 w postaci wymiany 5mb koncowego odcinka rury jajowej

kD500/700,
e wykonanie zjazdu z ulicy Matopolskiej na potrzeby budowy i eksploatacji urzadzen,

e odtworzenie nawierzchni (terenu zielonego) zgodnie ze stanem istniejagcym.

Stan prawny nieruchomosci, na ktorych zlokalizowane sg projektowane urzadzenia
podczyszczajgce na podstawie wypiséw z rejestru gruntdw oraz map ewidencyjnych,

przedstawia sie nastepujqco:

- dziatka nr 1/3, arkusz 40, obreb nr 20 - Golecin
wiasnosé: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
trwaty zarzad: Ustugi Komunalne, ul. Juliusza Stowackiego 43,
60-521 Poznan
- dziatka nr 1/4, arkusz 40, obreb nr 20 - Golecin
wilasnosc: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
trwaty zarzad: Zarzad Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3,

60-194 Poznanh

Natomiast remontowany wylot A33 zlokalizowany jest na:
- dziatka nr 1/4, arkusz 40, obreb nr 20 - Golecin
wiasnosc: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
trwaty zarzad: Zarzad Zieleni Miejskiej ul. Strzegomska 3,
60-194 Poznan

Zjazd zlokalizowany bedzie na:
- dziatka nr 123, arkusz 39, obreb nr 20 - Golecin
wiasnosc: Miasto Poznan, pl. Kolegiacki 17, 61-841 Poznan

trwaty zarzad: Prezydent Miasta Poznania pl. Kolegiacki 17,
60-194 Poznan

Inwestor uzyskat zgode wiascicieli nieruchomosci na zajecie terenu dla realizacji
inwestycji. Odpowiednie uzgodnienia sgq w posiadaniu Inwestora.

Administratorem potoku Bogdanka jest:
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Marszatek Wojewddztwa Wielkopolskiego, al. Niepodlegtosci 34, 61 — 714 Poznan.

Warunki topograficzne, geologiczne i hydrologiczne terenu budowy

Pod wzgledem fizykogeograficznym teren inwestycji potozony jest na obszarze
mezoregionu Pojezierze Poznanskie, stanowigqcego czes¢ makroregionu Pojezierze
Wielkopolskie, bedacego czesciag obszaru podprowincji Pojezierze Potudniowobattyckie,

nalezacej do prowincji Niz Srodkowoeuropejski.

Omawiany obszar badan znajduje sie w obrebie Szczegdétowej Mapy Geologicznej
Polski w skali 1 : 50 000, ark. Poznan [471], ktéra zostata opracowana przez R. Chmal w
1990 r.

W rozpoznanej budowie geologicznej obszaru projektowanych robdt geologicznych
stwierdzono osady czwartorzedowe (holocen i plejstocen). Osady holocenu udokumentowano
jako grunty organiczne (torfy, namuty, namuty piaszczyste, gytie, weglany wapnia) - osady
rzeczne (fluwialne i aluwialne). Osady plejstocenu udokumentowane jako grunty mineralne
niespoiste i spoiste (pospotki, piaski gruboziarniste, piaski drobnoziarniste, piaski ilaste, gliny
zwatowe, ity) - osady zastoiskowe, wytopiskowe. Analizowany teren znajduje sie w bliskim
sgsiedztwie Obszaru Natura 2000: PLH300005 - Fortyfikacje w Poznaniu (bunkier na ul.

Litewskiej, bunkier na al. Wojska Polskiego, bunkier na ul. Mazowieckiej).

Bliska odlegto$¢ od Stawdw Sotfackich oraz rzeki Bogdanka $wiadczy o tym, ze w
rejonie projektowanego otworu geologicznego spodziewa¢ sie nalezy poziomu wadd
gruntowych zgodnym z obecnym poziomem lustra wody w Stawach Sotackich oraz rzeki
Bogdanka.

Na analizowanym obszarze, do gtebokosci rozpoznania (tj. 12,0 m p.p.t.), wody podziemne
wystepujg w postaci sgczen oraz wod gruntowych o zwierciadle napietym. Ponizsza tabela

przedstawia warunki hydrogeologiczne w wykonanym otworze geologicznym.

Nr Rzedna Zwierciadto wody gruntowej Saczenia
otworu terenu Nawiercone Ustabilizowane Gteb. Rzedna
[mn.p.m.] Gteb. Rzedna Gteb. Rzedna [mnpm.] | [mn.p.m.]
[mn.p.m.] | [Mmn.p.m.] [mn.p.m.] [mn.p.m.]
1 63,83 7,0 56,83 2,0 61,83 2,0 61,83
10,3 53,53

Tab. Charakterystyka ZWG na analizowanym terenie

Wyniki analizy chemicznej wody gruntowej pobranej z otworu nr 1, zgodnie z PN-EN
206-1:2003 i PN-72/C-04609 zawiera siarczany w ilosci = 200 i < 600 oraz jony amonowe >
15 i < 30. Wobec tego analizowana woda gruntowa jest srodowiskiem stabo agresywnym dla

konstrukcji betonowych i stalowych (XA1).
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Stan istniejacy i zatlozenia porealizacyjne

Zagospodarowanie terenu w rejonie projektowanych urzadzen oraz remontowanego
wylotu stanowi jezdnia asfaltowa wraz ze Sciezka rowerowa w pasie drogi ul. Matopolskiej,
Sciezkg asfaltowg w Parku Sofackim oraz koryto potoku Bogdanka. Przedmiotowy teren

uzbrojony jest w sie¢ energetyczna.

Projekt nie spowoduje zmian w sposobie zagospodarowania terenu. Po wykonaniu
urzadzen podczyszczajacych, zjazdu oraz remontu wylotu teren budowy zostanie
przywrocony do stanu pierwotnego i bedzie uzytkowany rownowaznie z dotychczasowym

przeznaczeniem.

Technologia wykonania inwestycji

Technologia budowy urzadzen podczyszczajacych wody opadowe, wykonania zjazdu
oraz remontu wylotu zostata opisana wg odrebnego opracowania tj. ,Projekt Wykonawczy
budowy zespotu urzadzen osadnik-separator oczyszczajgcych $cieki deszczowe na kanalizacji

deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z remontem wylotu A33 do cieku Bogdanka”.

Roboty przygotowawcze

Teren wokdt projektowanych obiektéw oraz wylotu przeznaczonego do remontu
nalezy przygotowaé wytgcznie w granicach dziatki na ktérej prowadzona jest inwestycja.

Zasieg wykopow oraz zagospodarowanie placu budowy przedstawiono na rysunku nr 2.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykona¢ odkrywki w celu zinwentaryzowania
istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego, usuniecia kolizji z infrastrukturg towarzyszaca
jezeli zachodzi taka potrzeba. Nalezy takze usung¢ krzewy z miejsca budowy separatora
i osadnika oraz nasadzi¢ je powtdrnie zaraz po zakonczeniu robot. Usuniecie oraz
nasadzenie krzewow wykonaé¢ w oparciu o operat dendrologiczny. Nalezy oznakowac
i zabezpieczy¢ teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu. Doprowadzenie do
placu budowy energii elektrycznej, wody i jego zagospodarowanie powinno zaleze¢ od skali
inwestycji i w przypadku matego jej zakresu wystarczajgcym jest zasilanie z agregatéow
pradotwoérczych i czerpanie wody ze zbiornikdw tymczasowych zlokalizowanych na placu
budowy. Roboty przygotowawcze dotyczg rowniez wygrodzenia placu budowy ogrodzeniem

przestawnym.

Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ wg. nastepujacych wytycznych:
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® wykopy w rejonie separatora i osadnika zabezpieczy¢ za pomocg stalowej sScianki
szczelnej,

® w miejscu podigczenia osadnika i separatora do istniejacej kanalizacji deszczowej
zastosowac systemowg obudowe wykopdw,

® w miejscu wylotu stosowaé drewniang $cianke szczelng,
® w miejscach wystepowania infrastruktury towarzyszacej wykopy wykonywac recznie,

® szczegotly rozwigzan wykonaé zgodnie z projektem wykonawczym oraz technologig
wykonawcy,

® ziemie z wykopow wywozié transportem samochodowym w miejsce wyznaczone przez
wykonawce lub gromadzi¢ bezposrednio przy wykopie jezeli warunki terenowe na to
pozwalajq,

® materiat na zasypki i podsypki zgodnie z projektem wykonawczym.

Odwodnienie wykopow

W celu ograniczenia naptywu wod o zwierciadle napietym do wykopu znajdujacych sie
na gtebokosci 7,0 m ppt. wykonany zostanie korek betonowy metodg jet groutingu, ktéry
dodatkowo pomoze posadowié¢ projektowane obiekty w gruncie nienosnym. Woda gruntowa
zgodnie z Dokumentacjgq Geologiczno Inzynierskg wystepuje na poziomie 1,4 m ppt.
Wykonawca musi przewidzie¢ sprawny system odwodnienia wykopow. Zaleca sie
zainstalowanie w wykopie rzgpia z pompa o wydajnosci dostosowanej do naptywu waod do

wykopu.
Roboty montazowe

Montaz obiektéw zaleca sie wykonywaé zgodnie z zalecaniami producenta.

Kolizje z napowietrznymi liniami energetycznymi oraz telefonicznymi

W poblizu wykonywanych prac wystepuje sie¢ trakcyjna torowiska tramwajowego.
Stanowi ona bezposrednia przeszkode pod ktéra dowozone na teren budowy beda sprzet
oraz materiaty. Wykonawca zobowigzany jest dobra¢ s$rodki transportu oraz sprzet
budowlany w taki sposdb aby praca w poblizu sieci trakcyjnej nie powodowata zagrozenia
zycia lub zdrowia pracownikéw oraz oséb postronnych. Praca w poblizu sieci trakcyjnej nie

powinna takze wptywac negatywnie na komunikacje tramwajowa.
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Kolizje z uzbrojeniem podziemnym

Sposdb rozwigzania kolizji z sieciami uzbrojenia podziemnego Wykonawca rozwigze
we wlasnym zakresie zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi przepisami, normami

oraz uzgodnieniami z Gestorami tych sieci.

Kolizje infrastrukturg rowerowa

Przedmiotowa inwestycja bedzie sie wigzata z rozebraniem matego fragmentu
nawierzchni $ciezki rowerowej oraz chodnika. Po wykonaniu prac nawierzchnie nalezy
odtworzy¢ zgodnie ze stanem istniejgcym w oparciu o Projekt Wykonawczy oraz ,Standardy
techniczne i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej Miasta Poznania” stanowiace

zatgcznik do zarzadzenia nr 931/2015/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 31.12.2015r.

Zabezpieczenie drzewostanu

Wszystkie istniejace drzewa jezeli znajdujg sie na obrzezu pasa roboczego badz tez
w miejscu bezposredniej pracy sprzetu lub przejazdu transportu samochodowego nalezy
zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem (np. matami z desek), prace ziemne nalezy tak prowadzi¢

aby nie uszkodzi¢ systemdéw korzeniowych.

Gospodarka odpadami, sprzet budowlany i warunki ochrony $rodowiska gruntowo
- wodnego

Przyszty wykonawca przed przystgpieniem do robot uzgodni sposob postepowania
z odpadami powstatymi w zwigzku z realizacjg przedsiewziecia, zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Dz. U. 2016 nr 0 poz. 1987

z poézn. zm.).

Powstajace na etapie budowy odpady bedgq =zbierane w sposdb selektywny
z uwzglednieniem zasad postepowania z odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami
nadajacymi sie do powtdrnego wykorzystania i przekaza¢ firmom prowadzacym skup,
unieszkodliwienie lub zajmujacych sie wtérnym wykorzystaniem odpaddéw, ewentualnie
przekaza¢ firmom zajmujacym sie wywozeniem odpadow i posiadajacym odpowiednie

zezwolenie w tym zakresie.

W trakcie prac budowlanych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na wiasciwg
eksploatacje sprzetu budowlanego. Zabrania sie podejmowania prac remontowych sprzetu
budowlanego i transportowego, takich jak wymiana oleju i inne wymiany elementéw

maszyn, powodujgce powstawanie odpaddéw niebezpiecznych.
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W celu zredukowania emisji hatasu i zanieczyszczen do atmosfery prace budowlane
nalezy prowadzi¢ przy uzyciu maszyn znajdujacych sie w dobrym stanie technicznym,
w miare mozliwosci ograniczy¢ jednoczesno$¢ pracy maszyn, wytgczac silniki na czas
postoju, uzytkowaé¢ maszyny emitujgce hatas o duzym natezeniu tylko w ciggu dnia
i maksymalnie skréci¢ ich czas pracy. Zaleca sie aby prace budowlane z uzyciem ciezkiego
sprzetu i pojazddéw transportujacych materiaty budowlane i surowce byly prowadzone

w godzinach dziennych (od 6°°do 22°).

I1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY I WYKONANIA INWESTYCJI

1. Plac budowy

Gtéwny plac budowy nalezy zlokalizowaé bezposrednio przy wykonywanej inwestycji.
W celu wykorzystania istniejagcego pasa terenu w granicach dziatki inwestycyjnej nalezy
umozliwi¢ relokacje placu budowy w taki sposéb by nie zawadzata dziataniom podjetym
podczas wykonywania inwestycji. Zagospodarowanie placow w zakresie zaprojektowania,
uzgodnien (dzierzawa gruntu) i okreslenia kosztéw nalezy do wykonawcy.

Jezeli wydane zostaly warunki przytaczenia do sieci energetycznej to Inwestor,
w ramach cesji przekazuje umowe wykonawcy wytonionemu drogq przetargu. Energie
elektryczng do placow budowy nalezy doprowadzi¢ zgodnie z warunkami przylaczenia do
miejskiej sieci elektroenergetycznej okreslonymi przez ,dostawce pradu” lub jezeli takowych
warunkow Inwestor nie przekazat Wykonawca zobowigzany jest do wystgpienia o w/w warunki
lub korzystanie z agregatéw pradotworczych.

Na zapleczach budowy wykonawca winien zastosowaé urzadzenia sanitarne
z zachowaniem warunkéw ochrony $rodowiska, szczelne przenosne urzadzenia sanitarne (np.
popularne TOI-TOI), ktore beda systematycznie oprdézniane i wywozone przez specjalistyczne
przedsiebiorstwo.

Plac budowy nalezy ogrodzi¢ ptotem z elementéw petnych.

2. Komunikacja budowy i zatozenia organizacji ruchu

Komunikacja odbywac sie bedzie po istniejagcych drogach i ulicach miejskich.
Organizacja ruchu stanowi odrebne opracowanie projektu wykonawczego. W przypadku zmian
w organizacji ruchu wyniktych po stronie Wykonawcy, powinien On przedtozy¢ nowy projekt do
uzgodnienia. Roboty przygotowawcze, docelowe oraz transport materiatdw i sprzetu powinien

odbywac sie w ciqgu dnia (6%°-22%).
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Oswietlenie, oznakowanie i zabezpieczenie terenu budowy winien dokona¢ wykonawca
w oparciu o docelowy i tymczasowy projekt organizacji ruchu. Wykonawca jest zobowigzany do

uiszczenia optaty za zajecie pasa drogowego.
3. Sprzet i sita robocza

Wykonawca robot dysponuje fachowa kadrg techniczng oraz robotniczg. Obstuga
geodezyjna placu budowy zostanie zlecona specjalistycznej firmie geodezyjnej. Wykonawca

dysponuje parkiem maszyn gwarantujgcym wykonanie prac wtasnym sprzetem.

4. Projektowanie wykonanie robot
Rodzaje robdt do wykonania i ich zakres:

- pomiary geodezyjne,

- przygotowanie placu budowy,

- wykonanie zjazdu,

- roboty rozbidrkowe,

- roboty ziemne,

- montaz urzadzen podczyszczajacych,

- wymiana rur w miejscu wylotu kanalizacji,

- zasypanie, zageszczenie gruntu i odtworzenie nawierzchni,

- likwidacja placu budowy.

Opis przyjetych technologii budowy, sposobu odwodnienia, montazu zawarty jest
w opisie technicznym projektu wykonawczego. Nalezy przestrzegac zatozen przedstawionych
przez Projektanta lub w przypadku wilasnych rozwigzan Wykonawcy ustali¢ sposéb

wykonania z Projektantem.
Po zakonczeniu robot planuje sie:
- wywiezienie niezuzytych materiatéw i wyrobodw,
- demontaz magazyndw,
- demontaz zaplecza socjalnego,
- uprzatniecie terenu,
- demontaz ogrodzenia,

- przekazanie terenu Inwestorowi lub Wtascicielowi.
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W skfad brygad roboczych powinni wchodzi¢ miedzy innymi tacy robotnicy jak:

drogowcy, robotnicy ogdlni, operatorzy koparek, operatorzy dzwigéw, kierowcy.

Wykonawca powinien dysponowac sprzetem w postaci: koparko-tadowarki, samochodu
samowytadowczego, samochodu z HDSem Ilub zurawiem samochodowym, zageszczarki,

niwelatora i innym sprzetem potrzebnym do wiasciwego wykonania inwestycji.

5. Zatozenia do projektu zagospodarowania placu budowy

Nie przewiduje sie wykonania tymczasowych drég dojazdowych do placu budowy.
Dojazd na plac budowy bedzie odbywat sie po wykonanym zjezdzie z ul. Matopolskiej.

Z uwagi na mate ilosci kruszyw uzywanych w czasie robdt w wiekszosci zatozono ich
bezposrednie uzycie. Inne materiaty budowlane w postaci cementu, rur i kregéw sktadowane
bedq w wyznaczonym miejscu przez Wykonawce na placu budowy.

Ilos¢ tymczasowych budynkéw socjalnych powinna by¢ dostosowana do liczby
pracownikéw zatrudnionych na budowie. Wykonawca powinien zapewni¢ pracownikom szatnie,
punkt opatrunkowy, pomieszczenie socjalno-bytowe w postaci kontenera pracowniczego,
toalete.

Zaopatrzenie budowy w wode i energie elektryczng - zatozono dowdz wody w beczkach,
na czas trwania budowy, z uwagi na krotki czas wykonania inwestycji, natomiast energie

elektryczng Wykonawca zapewni w postaci agregatu pradotworczego.

6. Uwagi koncowe

Wszystkie roboty zwigzane z realizacja omawianej inwestycji nalezy wykonaé zgodnie
z obowigzujacymi przepisami prawa, przepisami BHP oraz normami.
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania zapiséw w projekcie budowlanym,

a ewentualne propozycje zmian zostang przedstawione do akceptacji Projektantowi.

I1I. PRZEDMIARY ROBOT WYNIKAJACE Z ORGANIZAC]I BUDOWY

1. Dane do kosztorysowania dla placu budowy

Tabela materiatéw do wykonania placu budowy

Lp. materiat ilos¢ jedn.
1 Ogrodzenie segmentowe 50 [mb]
2 Brama ogrodzenia 4 [mb]
3 Tasmy ochronne 100 [mb]
4 Zbiornik na wode 1* [szt]
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Agregaty pradotwdrcze 1 [szt]

Pom. sanitarne WC 1 [szt]

* - minimalna pojemnos¢ zbiornika wynosi 1000l

2. Przedmiar robot

Szczegotowy przedmiar robot wg odrebnego opracowana.

IV. ZALCZNIKI

Zatacznik A — Ogdlne zatozenia do harmonogramu realizacji inwestycji
Zatacznik B - Harmonogram bazowy dla inwestycji

V. CZESC RYSUNKOWA

Rys.1. Orientacja

Rys.2. Plan sytuacyjny - zakres i organizacja budowy
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ZALACZINIK A
»~0goblne zatozenia do harmonogramu realizacji inwestycji”

1. Zatozenia czasu realizacji

@ Realizacja inwestycji zawarta jest w harmonogramie w tygodniowych jednostkach
gtdwnych Tydzien 01 - Tydzien 04 bez okreslania daty rozpoczecia inwestycji,

® Harmonogram nie uwzglednia sezonowosci prowadzenia robdt (z wyjatkiem wycinki
krzewow, ktére nalezy usunac od 15 pazdziernika do 1 marca czyli poza okresem
legowym ptakow),

@ Tydzien roboczy to 5 dni. Wykonawca obserwujac opéznienia w pracach budowlanych

powinien wydtuzy¢ tydzien roboczy do 6 dni.

W przypadku robot przebiegajacych w tym samym czasie przyjeto, ze potencjalny
Wykonawca bedzie dysponowat personelem umozliwiajgcym realizowanie zadania zgodnie
z powyzszymi zatozeniami. Z uwagi na ideowosc¢ wersji harmonogramu zatozono, ze wszystkie
niewyszczegdlnione pozycje robdt niezbednych do wykonania catosci projektu zostang

zrealizowane w przedziatach czasowych przypisanych do elementéw uwzglednionych.
2. Etapowos¢ realizacji

® Dokonano podziatu ze wzgledu na uwarunkowania technologiczne umozliwiajace kolejne

wigczanie gtownych etapow,

e Zalozono jednoczesne rozpoczecie, prowadzenie kompletnych i gtdwnych etapow robot.
Dalsze podetapy zostaty zaplanowane w sposdéb umozliwiajacy zaangazowanie
odpowiedniej ilosci zespotdow na przestrzeni catego projektu z uwzglednieniem sktadu

zespotow dostosowanych do konkretnego zadania,

® Jezeli podczas budowy =zajdzie konieczno$¢ wykonania zadania za pomocq
wyspecjalizowanego sprzetu, do jego obstugi powinien by¢ zaangazowany oddzielny

zespoét pracownikdw,

e W harmonogramie uwzgledniono roboty przygotowawcze, organizacje placu budowy

oraz organizacje ruchu.
3. Zatozenia dodatkowe

® Harmonogram zrealizowano w oparciu o przedmiar robét,
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1 Miesiac 2 Miesiac 3 Miesiac

L.p.| Pozycja Wyszczeglnienie prac realizacyjnych Czas trwania | Tydzien 01 Tydzien 02 Tydzien 03 Tydzien 04 Tydzien 05 Tydzien 06 Tydzien 07 Tydzien 08 Tydzien 09 Tydzien 10
Fe (dni) 1/2/3/4/5/1/2/3{4/5/1/2/3/4/5/1/2|3/4/5/1/2|/3/4/5/1/2/3/4|/5/1/2/3/4/5/1/2/3/4/5/1/2/3/4/5/1/2/3/4/5

- 7 S T

2 1,1 Roboty przygotowawcze 5 X| X X| XX

3 1,1,1  Wytyczenie tymczasowej organizacji ruchu 1 X

4 1,1,2 |Czas obowigzywania tymczasowej organizacji ruchu 5 X| X| X| X[ X

5 1,1,2 |Oznaczenie i organizacja placu budowy 1 X

6 1,1,3 |Roboty pomiarowe, tyczenie zjazdu 1 X

7 1,2 |Roboty rozbiérkowe 2

8 1,2,1  |Rozbiorka istniejgcych elementéw drogowych 1 X

9 1,2,2  |Wywbéz gruzu samochodami samowytadowczymi 1 X

10 1,3 Roboty ziemne 1

11 1,3,1 |Wykonanie wykopbw i usuniecie warstwy humusu 1 X

12 1,4 |Roboty drogowe 3

13 1,4,1 Wykonanie podbudowy pod zjazd 1 X| X

14 1,4,2 |Wykonanie nawierzchni zjazdu z ptyt zelbetowych 1 X

15 1,5 Roboty wykonczeniowe 1

16 1,5,1 |Oznakowanie pionowe i poziome zjazdu 1 X

7] 2 URZADZENIA PODCZYSZCZAJACE 45 (I PP PP PP TP PP PP PP g
18 2,1 Roboty przygotowawcze 1

19 2,1,1 |Oznaczenie i organizacja placu budowy 1 X

20 2,1,2  |Usuniecie krzewow 1 X

21 2,1,3 |Roboty pomiarowe, tyczenie obiektow 1 X

22 2,2 Roboty ziemne 4

23 2,1,1  |Rozbiérka elementéw drdg rowerowych i pieszych 1 X

24 2,1,2  |Wykonanie $cianek szczelnych typu Larsen 2 X| X

25 2,1,3 |Wykonanie korka i kolumn betonowych 30 XXX XXX XX XX XX (X (XX XX XX XX XX XX XXX XX

26 2,1,3 |Wykonanie wykopéw koparkami 1 X

27 2,1,4 |Instalacja odwodnienia wykopu 1 X

28 2,1,5 |Odwadnianie wykopu 7 X[ X[ X X| X| X| X

29 2,3 Roboty rozbiorkowe 1

30 2,3,1 |Rozbiérka fragmentéw istniejacego kolektora 1 X

31 2,3,2  |Wywobz gruzu samochodami samowytadowczymi 1 X

32 2,4 |Roboty montazowe 5

33 2,4,1  |Wykonanie poduszki zwirowej 2 X

34 2,4,2 Montaz urzadzen podczyszczajacych 2 X X

35 2,4,2 |Polgczenie urzadzen z istniejgcym kolektorem 2 X| X

36 2,5 Roboty wykonczeniowe 2

37 2,5,1 |Zasypanie wykopow 1 X

38 2,5,2  |Przywr6cenie terenu do stanu pierwotnego 3 X| X[ X
39 3 WYLOT A33 11

40 3,1 Roboty przygotowawcze 1

41 3,1,1 |Oznaczenie i organizacja placu budowy 1 X

42 3,1,2 |Roboty pomiarowe, tyczenie obiektow 1 X

43 3,2 Roboty ziemne 1

44 3,2,1  Wykonanie wykopow recznie 1 X

45 3,2,2 Wykonanie drewnianych scianek szczelnych 1 X

46 3,2,3 |Instalacja odwodnienia wykopu 1 X

47 3,2,4 |Odwadnianie wykopu 1 X X[ X X| X

48 3,3 |Roboty rozbiorkowe 1

49 3,3,1 |Rozbiérka fragmentow istniejgcego kolektora 1 X

50 3,3,2 |Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi 1 X

51 3,4 |Roboty montazowe 3

52 3,4,1 |Utozenie nowego fragmentu rurociggu 1 X

53 3,4,2 |Polaczenie rur z istniejgcym kolektorem 2 XX

54 3,5 Roboty wykonczeniowe 2

55 3,5,1 |Zasypanie wykopow 1 X

56 3,5,2 |Przywrécenie terenu do stanu pierwotnego 1 X

57 4 INWENTARYZACJA GEODEZYJNA 1

Pomiary powykonawcze wszystkich wykonanych
58 4,1 obiektow po zakonczeniu prac montazowych przy 1 X
urzadzeniach
Czastrwania|1/2|/3|/4|5(1/2/3|4|5|1/2/3/4/5/1|2|3/4/5/1|2|3|4|5/1/2/3|4|5|/1/2/3/4/5|/1/2/3/4/5|1/2/3/4/5/1/,2|3/4]|5
(dni) Tydzien 01 Tydzien 02 Tydzien 03 Tydzien 04 Tydzien 05 Tydzien 06 Tydzien 07 Tydzien 08 Tydzienh 09 Tydzien 10
1 Miesiac 2 Miesiac 3 Miesiac
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Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
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deszczowe na kanalizacji deszczowej z terenu zlewni przy ul. Slaskiej z wylotem A33 do cieku Bogdanka
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