Zat. nr 1 do SIWZ Nr ref. DZ.UOI.341.100.2019

UMOWA NrDZ.UOL.3413.  .2019
Wdniu ..ovveeeeeeee, 2019 r. pomiedzy:

Miastem Poznan reprezentowanym przez Dyrektora Zarzadu Drég — Krzysztofa Olejniczaka
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

NIP 209-00-01-440

REGON 631257822

zwanym w dalszej tresci umowy ,, Zamawiajacym ,,

................................................... z siedzibg W . PIZY UL s
zarejestrowang pod numerem ......... w rejestrze przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Saqdowego prowadzonego przez Sqd
Rejonowy

[ s zamieszkalym/zamieszkatg W .............c........ s PrZY Ul
prowadzacym/prowadzacq dziatalno$C gospodarczg Pod NAZWE ...ccccceeeereeevicieneinieeseeie e z 3|ed2|ba
W e Przy Ul e, , wpisanym/wpisang do Centralnej Ewidencji i Informacii
o Dziatalno$ci Gospodarczej (w skrocie CEIDG) prowadzonej w systemie teleinformatycznym przez ministra wtasciwego do
spraw gospodarki

NIP (oo

REGON ....ccccoovererrirrine

zwanym/zwang w dalszej tresci Umowy , Wykonawcg |,

zostata zawarta Umowa nastepujace;j tresci:

§1

1. Na podstawie wyboru najkorzystniejszej oferty dokonanego w trybie przetargu nieograniczonego Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania robot budowlanych polegajacych na ,,Uszczelnieniu ptaszcza ochronnego wraz z
naprawg nawierzchni drogowej tunelu Czechostowacka w Poznaniu” oraz ustug zwigzanych z wykonywanymi
robotami budowlanymi, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i sztuki inzynierskiej oraz powszechnie
obowigzujacymi przepisami prawa.

2. W przypadku gdy konsekwencjq realizacji przedmiotu umowy bedzie powstawanie odpadéw, Wykonawca
postepowac bedzie zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, a w szczeg6Inosci
postugiwac sie bedzie przy gospodarowaniu odpadami podmiotami spetniajacymi warunki okreslone w/w ustawa.

3. Zakres przedmiotu umowy, okreslony jest w punkcie 3, pod nazwg - ,Opis przedmiotu zaméwienia” Specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia nr ref. DZ.UOI.341.100.2019 wraz z jej zatacznikami, stanowigcej integralng
czes$¢ niniejszej umowy, a bedacej w posiadaniu Wykonawcy i Zamawiajgcego.

4. Catos¢ przedmiotu umowy polegajaca na wykonaniu rob6t budowlanych objeta jest przedmiarem robét-oferta
wycenionym przez Wykonawce, ktéry stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszej umowy oraz specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru rob6t budowlanych bedacymi zatacznikami do Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia
okre$lonej w punkcie 3.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do umniejszenia zakresu przedmiotu umowy w przypadku okreslonym
w § 4 punkt 3 lit. b) i § 12 punkt 1. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie umniejszone o
odpowiednie warto$ci ofertowe elementdw przedmiotu umowy, od realizacji ktérych Zamawiajacy odstapit. W takiej
sytuacji zastosowanie majg odpowiednie postanowienia § 12 niniejszej umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wszelkie prace, o ktdrych mowa w pkt. 3.9 SIWZ bedg wykonywane przez osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974r.- Kodeks pracy
zgodnie z zatgcznikiem nr 2 do umowy - ,Wykaz Pracownikow”.

7. Kazdorazowo na Zzadanie Zamawiajacego Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ do wgladu kopie uméw
zawartych z osobami wskazanymi w ust. 6 na zasadach zgodnych z przepisami o ochronie danych osobowych lub
zaswiadczenia wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub Podwykonawce sktadek



na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudniania na podstawie umowy o prace za ostatni okres
rozliczeniowy.

8. Wykonawca os$wiadcza, ze wypetit obowigzki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO
rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
0s6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wobec osdb fizycznych, od ktérych dane osobowe bezposrednio lub
posrednio pozyskat w celu ubiegania sie o udzielenie niniejszego zamowienia publicznego.

§2

1. Strony ustalajg terminy realizacji przedmiotu umowy:

a) rozpoczecie przedmiotu umowy -
b) zakoniczenie rob6t zwigzanych z uszczelnieniem ptaszcza ochronnego: 10 grudnia 2019r.
c) zakonczenie robot budowlanych: 15 kwiecien 2020r.
d) zakonczenie przedmiotu umowy: 29 kwiecien 2020r.

2. Za zakonczenie przedmiotu Umowy strony uznajg date zgtoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru
ostatecznego obejmujacego wszelkie czynnosci, ktdrych wykonanie w ramach niniejszej Umowy cigzy
na Wykonawcy, a w szczegdlnosci:

a) wykonanie robét budowlanych oraz ustug i innych czynno$ci zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy,

b) wykonanie dokumentacji powykonawczej robét budowlanych,

c) przedstawienie i uzyskanie od Zamawiajacego akceptacji ostatecznego obmiaru wykonanych robét budowlanych
i ich ostatecznych kosztéw, w formie wycenionego przez Wykonawce przedmiaru robét — oferta uwzgledniajacego iloSci
ostatecznie wykonanych rob6t, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dokument ten musi by¢
sporzadzony przez kierownika budowy, opatrzony podpisami oséb upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy
i ww. inspektora oraz by¢ zlozony Zamawiajgcemu na co najmniej 5 dni roboczych przed terminem zakoriczenia
przedmiotu Umowy, okreslonym w punkcie 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu. Na tak przygotowanym dokumencie zostanie
ztozony podpis osoby reprezentujacej Zamawiajgcego.

d) przywrécenie do stanu pierwotnego placu budowy, a takze nieruchomosci osob trzecich, jezeli zostaly naruszone
przez Wykonawce w trakcie realizacji przedmiotu Umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie kosztorysowe w wysoko$ci
................................ PLN (SOWNIE: ... 1) 1ACZNIE
z podatkiem VAT W wWySOKOSCi ...........cccovvreennn. PLN wedtug stawki 23 %,

o

Wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét-oferta stanowi Zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze wynagrodzenie umowne obejmuje wszelkie niezbedne koszty dla wykonania
przedmiotu umowy i oddania go do uzytkowania.

4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zrealizowania przedmiotu umowy w niepetnym zakresie, ewentualna
decyzja dotyczaca niepetnego zrealizowania przedmiotu zamowienia zostanie przekazana Wykonawcy w terminie
nie pdzniejszym niz 14 dni od dnia podpisania umowy. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy ustalone
zostanie w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres prac oraz ceny wskazane w przedmiarze rob6t oferta
Wykonawcy.

5. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy, stanowi¢ bedzie suma iloczynu ostatecznie wykonanych

i zaakceptowanych przez Zamawiajacego ilosci robét budowlanych oraz ich cen jednostkowych okreslonych

w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze rob6t — oferta, ktéry stanowi Zatacznik Nr 1 do niniejszej Umowy.

§4

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do stosowania i przestrzegania norm prawa powszechnego i prawa miejscowego
z zakresu ochrony $rodowiska. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie¢ z Politykg Systemu Zarzadzania
Zamawiajacego oraz Wykazem Znaczacych Aspektow Srodowiskowych dostepnych pod adresem internetowym:
http://zdm.poznan.pl/pl/izarzadzanie i zobowigzuje sie do uwzglednienia tych zapisoéw przy realizacji przedmiotu
umowy.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie, o ktorym mowa w ust.1 przy realizacji
przedmiotu umowy.

3. Naruszenie wymogu okre$lonego w ust.1 skutkowaé bedzie :
a) obowigzkiem przywrocenia przez Wykonawce stanu $Srodowiska do stanu istniejacego przed rozpoczeciem
realizacji przedmiotu umowy na koszt Wykonawcy,
b) uprawnieniem Zamawiajacego do odstapienia od Umowy bez odszkodowania dla Wykonawcy.

4. W przypadku okreslonym w ust. 3 lit. b) odpowiednie zastosowanie majg postanowienia § 12 ninigjszej Umowy.




§5

1. Zamawiajacy oSwiadcza, ze obowigzki inspektora nadzoru inwestorskiego bedzie petnic:
- p. Krzysztof Wiese

2. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy bedzie:
a) kierownik budowy —p. ......ooooiiiiiiiii

3. Wymienione w pkt. 1 i 2 osoby upowaznione sg w imieniu stron do sporzadzania i zatwierdzania cze$ciowych
protokotow odbioru robét, potwierdzania wykonanych prac oraz sporzgdzania obmiardw robot.

4. Zmiana osoby zadeklarowanej przez Wykonawce jako kierownik budowy moze nastapi¢ wytacznie za zgodg
Zamawiajacego wyrazong na piSmie, pod warunkiem wskazania przez Wykonawce osoby posiadajacej kwalifikacje
zawodowe co najmniej takie jak wymagane SIWZ.

§6

1. Przystapienie do robét budowlanych poprzedzone jest przekazaniem przez inspektora nadzoru, placu budowy
Wykonawcy.

2. Warunkiem przekazania jest przygotowanie przez Wykonawce i dostarczenie inspektorowi nadzoru, najpdzniej na
dwa dni kalendarzowe przed planowanym przekazaniem, nastepujacych dokumentow:

a) zatwierdzonego przez zarzadce drogi projektu tymczasowej organizaciji ruchu,
b) zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego.

3. Umieszczenie przez Wykonawce, w trakcie realizacji zamowienia, reklam w pasie drogowym wymaga uzyskania
przez niego w my$| art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, zezwolenia od Zarzadu
Drog Miejskich, w drodze decyzji administracyjnej. Z tytutu naruszenia niniejszego wymogu zarzadca drogi
uprawniony jest do naliczania kary pienieznej w trybie art. 40 ust. 12 niniejszego aktu prawnego.

§7

1. Wykonawca zobowigzany jest do wbudowania materiatdw posiadajgcych atesty i deklaracje zgodno$ci spetniajace
wymagania ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli wyrobdw budowlanych wprowadzonych do obrotu.

2. Odbiory czeSciowe robo6t oraz odbiory robdt zanikajacych zostang przeprowadzone przez inspektora nadzoru,
po zgtoszeniu przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy- dokument wydany przez Zamawiajgcego.

3. Wykonawca bedzie informowat inspektora nadzoru o koniecznosci odbioru robdt zanikajgcych, wpisem
do dziennika budowy na nie mniej niz 3 dni przed terminem ich zakrycia. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tym
fakcie inspektora nadzoru lub zrobi to przekraczajac podany termin, zobowigzany jest na zadanie inspektora
nadzoru odkry¢ roboty, a nastepnie przywrdci¢ stan poprzedni na wiasny koszt i odpowiedzialnos¢.

4. Jezeli, zdaniem inspektora nadzoru, dla oceny prawidtowosci wykonania zgtoszonych robdt konieczne bedg
dodatkowe badania sprawdzajace, Zamawiajacy zleci ich przeprowadzenie niezaleznej placowce badawczej.
W przypadku gdy wyniki badan nie potwierdza nalezytego wykonania robdt budowlanych, Zamawiajacy kosztami
badan dodatkowych obcigzy Wykonawce.

5. Z czynnosci czesciowego odbioru przedmiotu umowy przedstawiciele stron na budowie, sporzadzg protokét
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru. Skuteczne dokonanie odbioru cze$ciowego przez
inspektora nadzoru jest podstawg do rozliczen miedzy stronami i wystawienia faktury. Wykonawca ma obowigzek
zatgczenia czeSciowego protokdtu odbioru do faktury obejmujacej naleznos¢ za wykonanie danej czeSci umowy.

6. Warunkiem zgtoszenia do odbioru ostatecznego jest przekazanie Zamawiajacemu dokumentu, o ktérym mowa
w § 2 punkt 2 lit. ¢) niniejszej Umowy oraz wpis inspektora nadzoru do dziennika budowy, stwierdzajacy gotowo$¢
do odbioru. Wpisu tego dokonuje inspektor nadzoru po zapoznaniu si¢ ze skompletowanym i przedstawionym mu
przez Wykonawce zestawem dokumentdw pozwalajacych na ocene prawidtowo$ci wykonania przedmiotu umowy,
do ktorych naleza;

a) dziennik budowy- dokument wydany przez Zamawiajacego

b) atesty materiatow — 1 egz.,

c) wyniki pomiaréw kontrolnych dokonanych zgodnie z wymogami zawartymi w specyfikacjach technicznych wykonania

i odbioru robét budowlanych stanowigcych zatacznik do SIWZ okreslonej w § 1 punkt 3 niniejszej Umowy—1 egz.,

d) rozliczenie materiatéw Zamawiajacego, w tym materiatow z rozbiérek - 1 egz.,

e) szkic powykonawczy — 1 egz.,

f) zbiorcze zestawienie ilosci wykonanych robot,

g) zbiorcze zestawienie ostatecznych wartosci poszczegdlnych elementéw robdt budowlanych, potwierdzonych przez

inspektora nadzoru - 1 egz.,

h) dokumenty potwierdzajace, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy ustawy z dnia 14

grudnia 2012 r. o odpadach, w tym dotyczace przekazania odpadu biodegradowalnego do kompostowni zgodnie

z zapisami pkt 16.1. SIWZ i obowigzujacymi przepisami — 1 egz.,



i) oSwiadczenie kierownika budowy kierowane do Zamawiajacego, ze znaki osnowy geodezyjnej nie zostaty zniszczone

lub uszkodzone,

j) zestawienie zawierajace liste wszystkich podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, o ktdrych mowa w § 9 pkt. 27

i 28 Umowy, wraz ze wskazaniem w stosunku do kazdego z osobna, catosci kwoty naleznego wynagrodzenia

wynikajacego z umowy o podwykonawstwo oraz rozliczenia powykonawczego, wszystkich faktycznie dokonanych

ptatno$ci z rozbiciem na poszczegdlne faktury, a takze pokazaniem kwoty pozostajacej jeszcze do zaptacenia na ich

rzecz. Informacje zawarte w zestawieniu muszg zosta¢ potwierdzone przez przedstawicieli wszystkich podmiotow w

nim wymienionych.

7. O gotowosci do odbioru ostatecznego Wykonawca zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego na pismie.

8. Zamawiajacy wyznaczy date rozpoczecia czynno$ci odbioru ostatecznego w ciggu 5 dni roboczych od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru.

Odbiér koricowy przedmiotu Umowy zostanie dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajacego przy udziale

Wykonawcy i jezeli byto to przedmiotem Umowy, wiascicieli (uzytkownikdw) zrealizowanych urzadzen nie stanowigcych

infrastruktury drogowe;.

9. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych komisja stwierdzi, ze przedmiot nie osiaggnat gotowosci do odbioru z powodu
nie zakonczenia przedmiotu umowy lub nie przeprowadzenia préb - Zamawiajacy moze odméwi¢ odbioru.

10. Jezeli w toku odbioru komisja stwierdzi wady nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy odmawia odbioru,
wyznaczajac zarazem Wykonawcy termin usuniecia wad. Po terminie ich usunigcia Zamawiajacy przystapi do
czynnosci odbioru ostatecznego. W takim przypadku za termin zgtoszenia do odbioru ostatecznego uznany zostaje
termin zgtoszenia Zamawiajgcemu usuniecia wad przez Wykonawce.

11. Komisja powotana przez Zamawiajacego sporzadzi protokdt odbioru ostatecznego zawierajacy ustalenia dokonane
w toku czynnosci odbiorowych.

12. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z niniejszej umowy uznaje sie date zgtoszenia
do odbioru ostatecznego przedmiotu umowy, stwierdzong w protokdle odbioru, o ktérym mowa w punkcie 11
z odpowiednim uwzglednieniem punktu 10.

13. Protokdt odbioru zatwierdza Dyrektor Zamawiajacego w ciagu 5 dni roboczych od daty podpisania protokdtu przez
komisje i osoby uczestniczace w odbiorze.

14. Jezeli Zamawiajacy, mimo osiggniecia gotowosci przedmiotu umowy do odbioru, nie dokona odbioru w terminie 7
dni roboczych, od ustalonej wczesniej daty, Wykonawca moze ustali¢ protokolarnie stan przedmiotu odbioru, przez
powotang przez siebie do tego celu Komisje, zawiadamiajac o tym Zamawiajgcego. Protokdt taki stanowi podstawe
do wystawienia faktury i zadania zaptaty wynagrodzenia.

15. W terminie 7 dni od daty uptywu okresu rekojmi, o ktérej mowa w § 11 punkt 1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
dokona przy udziale przedstawicieli Wykonawcy odbioru ostatecznego robo6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych i zaistniatych w przedmiotowym okresie. O jego terminie Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce
pisemnie za pomocq faksu lub drogi elektronicznej (e-mail), z 7 dniowym wyprzedzeniem, potwierdzonego listem
poleconym.

§8
1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastapi na podstawie faktur cze$ciowych wystawionych na podstawie odbioréw
czesciowych oraz faktury koAcowej wystawionej po dokonaniu odbioru ostatecznego przedmiotu Umowy.
2. Suma faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 90 % wartosci wynagrodzenia okre$lonego w § 3 punkt 1 niniejszej
Umowy.
Podstawg wystawienia faktury czesciowej jest skuteczne przeprowadzenie odbioru czesciowego.
4. Celem umozliwienia dokonania, z tytutu przeprowadzonego odbioru czesciowego, ptatnosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury czesciowe;:
a) protokotu odbioru czeSciowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét budowlanych, dotyczy
drugiej i nastepnej czesci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, oswiadczern podwykonawcdw lub dalszych
podwykonawcow potwierdzajacych dokonanie zaptaty na ich rzecz wymagalnego wynagrodzenia wraz z kopig,
faktury wystawionej przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacii
przelewow dokonanych wyptat z tego tytutu.
5. Podstawa wystawienia faktury koricowe;j jest skuteczne przeprowadzenie odbioru koricowego.
6. Celem umozliwienia, dokonania z tytutu przeprowadzonego odbioru koricowego, ptatnosci przez Zamawiajacego,
Wykonawca ma obowigzek zataczenia do faktury korcowe;:
a) protokotu odbioru korcowego, oraz
b) w przypadku udziatu podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw w realizacji robét budowlanych o$wiadczen
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcdw potwierdzajacych dokonanie na ich rzecz cato$ci naleznego im
wynagrodzenia z tytutu udziatu w realizacji przedmiotu Umowy wraz z kopiami faktur wystawionych w zaleznosci
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce oraz potwierdzeniem realizacji przelewow dokonanych
wyptat z tego tytutu.

w



7. Faktury bedq ptatne przez Zamawiajgcego przelewem w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania

przez Zamawiajacego prawidtowo wystawionej faktury wraz z wymaganymi dowodami zaptaty. Jako nabywce na
fakturze nalezy wskazac:
MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
NIP 209-00-01-440

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych mowa w pkt 4 lit. b)
i pkt. 6 lit. b), Zamawiajacy wstrzymuje wyptate naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w cze$ci rownej sumie
kwot wynikajacych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty. Wstrzymana czes¢ naleznego wynagrodzenia zostanie
uregulowana w terminie 30 dni kalendarzowych od daty uzupetnienia przez Wykonawce brakujacych dokumentéw
zaptaty.

9. Strony ustalajg, ze datq zaptaty faktury bedzie data obcigzenia konta bankowego Zamawiajacego.
10. Faktury realizowane beda na konto bankowe Wykonawcy wskazane na fakturze.
11. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania do punktu skupu metali, zdemontowanych elementow metalowych

nie nadajgcych sie do dalszego wykorzystania. Powyzsza czynno$¢ powinna zosta¢ zrealizowana przez
Wykonawce w terminie 14 dni od dnia dokonania demontazu.

12.W przypadku przekroczenia ww. terminu, Zamawiajacy wstrzyma wszelkie ptatnosci na rzecz Wykonawcy, az do

dnia dostarczenia zaswiadczenia o przyjeciu odpadu przez punkt skupu zlomu. W takim przypadku termin
ptatnosci ewentualnych faktur liczony bedzie od momentu otrzymania przez Zamawiajagcego dokumentu
potwierdzajacego wykonanie czynnosci, o ktérej mowa w pkt 11, a nie od dnia przekazania faktury.

13. Dostarczenie Zamawiajacemu po$wiadczenia przyjecia odpadu przez odbiorce, z ktérego wynika¢ bedzie cena

oraz waga ztomu powinno nastapi¢ nie pdzniej niz na trzeci dzien od dnia, w ktérym nastapito faktyczne
przekazanie elementéw metalowych do punktu skupu metali. Niniejsze zaswiadczenie stanowi¢ bedzie podstawe
do wystawienia przez Zamawiajacego faktury oraz sporzadzenia karty przekazania odpadu.

14. W przypadku wystawienia faktury elektronicznej, musi ona zosta¢ przestana za posrednictwem Platformy

1.

2.

Elektronicznego Fakturowania, zgodnie z przepisami z ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym
fakturowaniu w zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) oraz zawiera¢ nastepujace dane:

NABYWCA:
Miasto Poznan
pl. Kolegiacki 17
61-841 Poznan
NIP 2090001440

ODBIORCA:

Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

GLN: 5907459620368

§9
Zgodnie z tredcig art. 2 pkt 9b ustawy Prawo zamdwien publicznych ,umowg o podwykonawstwo jest umowa
w formie pisemnej o charakterze odpfatnym, ktérej przedmiotem sq ustugi, dostawy lub roboty budowlane
Stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, zawarta miedzy wybranym przez Zamawiajacego wykonawcg a innym
podmiotem (podwykonawcg), a w przypadku zamoéwieri publicznych na roboty budowlane takze miedzy
podwykonawcg a dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami’.
W realizacje rob6t budowlanych zaangazowani bedg nastepujacy podwykonawcy:
NaZWA/ IMIQ 1 NAZWISKO. .......ei ittt et e e e e e e e ettt e e e e e e s s st beaeaeaeas

Dane 0s0b do kontakiu Z POAWYKONAWCE. ............uuvviriieeiies it e e
Wykonawca zobowigzany bedzie do zawiadomienia Zamawiajacego o wszelkich zmianach wskazanych powyzej
danych, w trakcie realizacji przedmiotu zaméwienia oraz do przekazywania informacji na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamowienia.



10.

1.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

18.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres przedmiotu niniejszej Umowy, jest obowigzany do
przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

W nawigzaniu do zapiséw pkt 3 podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

Projekt umowy musi zawiera¢ wskazanie terminu zaptaty wynagrodzenia, ktéry nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni
od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku oraz doktadne
okre$lenie przedmiotu umowy podwykonawczej, poprzez okreSlenie zakresu prac podlegajacych podzleceniu.
Odzwierciedlenie ostatniego powinien stanowi¢ zataczony do projektu umowy a nastepnie do umowy, przedmiar
robot-oferta sporzadzony przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce na bazie przedmiaru robot-oferta
zataczonego do Umowy faczacej Wykonawce i Zamawiajgcego. Przedmiotowy dokument musi zawieraé ceny
jednostkowe wskazanych prac, przy czym wskazane ceny nie mogg by¢ wyzsze anizeli przewidziane w niniejszej
Umowie ceny jednostkowe nalezne Wykonawcy.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbada¢ zgodno$é
otrzymanego dokumentu pod katem wypetienia wymagan okre$lonych w Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zambwienia oraz w pkt 5 niniejszego paragrafu oraz zgtosi¢ ewentualne zastrzezenia w formie pisemnej do
przeditozonego projektu umowy.

Niezgtoszenie zastrzezern w formie pisemnej do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w pkt 6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy, o ktérej mowa w pkt 8
w przypadkach wskazanych w pkt 6, jak rowniez w sytuacji gdy tre§¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz
przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przediozonej do zaakceptowania Zamawiajacemu, do ktdrego nie
wniost zastrzezen. Niezgtoszenie sprzeciwu w formie pisemnej w przedmiotowym terminie uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej Umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat
wskazany przez Zamawiajacego w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa
w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartoSci wiekszej niz okreslona
w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia.

W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktdrej mowa w pkt 10 jest diuzszy
niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty otrzymania pisma w tej sprawie.

W przypadku podmiotéw wspélnie wykonujacych niniejszg Umowe (konsorcjum), umowa z podwykonawcg musi
zostaC zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikdbw konsorcjum oraz przewidywaé solidarng
odpowiedzialno$¢ wszystkich uczestnikéw konsorcjum za zaptate wynagrodzenia za roboty wykonane przez
podwykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegoélno$ci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

Zapisy pkt 3-10 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w pkt 15, dotyczy wytacznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie uwag w formie pisemne;
dotyczacych zasadnosci bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorych mowa w pkt 15. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia
otrzymania od Zamawiajacego informaciji w tej sprawie.



19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

W przypadku zgtoszenia uwag przez Wykonawce, o ktérych mowa w pkt 18, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacii:

a) nie dokonuje bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysokos$ci nalezne;
zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w terminie
30 dni od dnia otrzymania przez niego uwag, o ktérych mowa w pkt 18 lub od dnia w ktérym uptynat 7 — dniowy
termin ich zgtoszenia.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, Zamawiajacy potraca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposSredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub
konieczno$¢ dokonania bezpo$rednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci okreslonej w § 3 pkt 1 Umowy
moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od Umowy.

W przypadku wykonywania zamdwien o ktorych mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamdwien publicznych
z udziatem podwykonawcdw Zamawiajacy wymaga zawarcia odrebnych uméw podwykonawczych na te zakresy
robét.

Opdznienia w realizacji przedmiotu Umowy wynikajace z braku podwykonawcy i/lub dalszego podwykonawcy bedg
traktowane jako opdznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie mogq stanowi¢ podstawy do
zmiany terminu zakoriczenia robét i/lub przedmiotu Umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnoSci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy i/lub dalszego
podwykonawcy, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby Wykonawca powotywat
sie na zasadach okre$lonych w art. 22a ust.1 ustawy Prawo zaméwien publicznych w celu wykazania spetnienia
warunku udziatu w postepowaniu, o ktérym mowa w pkt. 9.1.2 Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby wykonawca powotywat sie
w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia. W tym celu Wykonawca przedktada Zamawiajagcemu dokumenty
w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego w trakcie postepowania — zgodnie z postanowieniami SIWZ.

. Zamawiajacy dokonat akceptacji umdw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane w stosunku

do podmiotow tj.:
........................................................ (udostepnienie zasobéw na zasadach okreslonych w art. art..22a ust.1

ustawy Prawo zamowien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skreslic)

........................................................ (udostepnienie zasobéw na zasadach okreslonych w art. art..22a ust.1

ustawy Prawo zamowien publicznych: TAK / NIE * niepotrzebne skreslic)

28.

1.

a)

Zamawiajacemu zostaty przedtozone poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem sg dostawy i ustugi dotyczace podmiotow tj.:

§10
Strony ustalajg odpowiedzialno$¢ za nie wykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan umownych, w formie
kar umownych, ktérymi Zamawiajacy obcigzy Wykonawce w nastepujacych przypadkach:
w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu zakoriczenia rob6t budowlanych, o ktérych mowa w § 2
pkt 1 lit. b) i li. c) niniejszej umowy karg umowng w wysoko$ci 0,2 % warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy,
okreslonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzien op6znienia. Termin ten zostanie stwierdzony wpisem do
Dziennika budowy dokonanym przez kierownika budowy i potwierdzonym przez inspektora nadzoru,
w przypadku przekroczenia przez Wykonawce umownego terminu zakonczenia przedmiotu Umowy, karg
umowng w wysokosci 0,2% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okreslonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku przekroczenia przez Wykonawce terminu, o ktérym mowa w § 8 pkt 11, karg w wysokosci 100,00 zt
za kazdy dzien opdznienia,
w przypadku przekroczenia wyznaczonego przez Zamawiajgcego lub uzgodnionego przez strony terminu
usuniecia wad stwierdzonych w okresie rekojmi, karg umowng w wysokosci 0,2% wartosci wynagrodzenia
Wykonawcy, okreslonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy, za kazdy dzier opdznienia,



e) w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce z winy Wykonawcy od realizacji
przedmiotu Umowy, karg umowng w wysoko$ci 20 % wartosci wynagrodzenia Wykonawcy, okres$lonej w § 3 pkt
1 niniejszej Umowy,

f) w przypadku niedokonania zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
karg umowng w wysokosci 20 % wartosci naleznego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy — dotyczy sytuacji, w ktdrej Zamawiajacy dokona bezpo$redniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w trybie zapisow § 9 pkt 15
niniejszej Umowy,

g) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom,
karg umowng w wysokosci 0,5% warto$ci wynagrodzenia Wykonawcy, okre$lonej w § 3 pkt 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien opdznienia,

h) w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sq roboty budowlane, lub projektu jej zmian, kazdorazowo karg umowng w wysoko$ci 2 000,00 zt,

i) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany, kazdorazowo karg umowna w wysokosci 1 000,00 zt,

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, kazdorazowo karg umowng
w wysokosci 1 000,00 zt.

k) nieprzedtozenia wskazanych w § 1 ust.7 umowy dokumentéw w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,
co skutkowa¢ moze naliczeniem kary umownej w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie przepisow o minimalnym wynagrodzeniu za prace oraz liczby miesiecy w okresie
realizacji umowy, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego wymogu.

[) w przypadku stwierdzenia przez osobe wyznaczong przez Zamawiajacego w §5 ust.1, ze obowigzki kierownika
budowy $wiadczone sg przez inng osobe niz wskazana w §5 ust.2, z zastosowaniem §5 ust4 zostanie
naliczona kara umowna w wysokosci 20% warto$ci wynagrodzenia pozostatego do zaptaty zgodnie z § 8
niniejszej Umowy.

Nalezno$ci z tytutu kar umownych mogg zosta¢ potracone z dowolnej wierzytelnosci Wykonawcy w szczegdlnosci
z tytutu naleznego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogoinych odszkodowania przewyzszajacego
warto$¢ kar umownych, w przypadku gdyby w wyniku nie wykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu
Umowy, Zamawiajacy ponidst szkode.

§11
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu ............. miesiecznej rekojmi za wady przedmiotu niniejszej umowy.
Rekojmia liczy sie od dnia dokonania odbioru ostatecznego.
Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad stwierdzonych w toku rekojmi, a takze dostarczenia rzeczy wolnej
od wad, bez wzgledu na wysoko$¢ zwigzanych z tym kosztow. Wady zostang usuniete przez Wykonawce w
terminie 7 dni od dnia ich zgtoszenia przez Zamawiajacego, ktore nastapi za pomocag faksu lub drogi elektronicznej
(e-mail). Zostanie ono dodatkowo potwierdzone listem poleconym. Okres ten moze zosta¢ wydtuzony za zgodg
Zamawiajacego, o ile czynniki niezalezne od woli Wykonawcy uniemozliwiajg mu usuniecie wad w pierwotnym
terminie.
O usunieciu wad Wykonawca zawiadamia pisemnie Zamawiajacego, ktéry w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zawiadomienia, dokonana protokdlarnego odbioru usuniecia usterek w obecnosci Wykonawcy.
O terminie odbioru Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce.

§12
W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o0 powyzszych okoliczno$ciach.
W takim wypadku oraz w przypadku odstgpienia od Umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego z winy
Wykonawcy, Wykonawca moze zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czeSci Umowy.
Podstawg rozliczen miedzy stronami bedzie obmiar robdt rozliczanych kosztorysowo i ich ceny jednostkowe
podane w wycenionym przez Wykonawce w przedmiarze robot-oferta, o ktérym mowa oraz wynegocjowane
z Zamawiajgcym wysokosci kwot ryczattowych za elementy przedmiotu zamdwienia, za ktore Wykonawca
otrzymac¢ miat wynagrodzenie ryczattowe.
W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawce i zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki
szczegotowe:



w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego, sporzadzi
szczegdtowg inwentaryzacje robot, wedtug stanu na dzien odstapienia,

Wykonawca niezwlocznie zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony,
z winy ktorej nastapito odstapienie od niniejszej Umowy,

w terminie 7 dni od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow
zakupionych do realizacji umowy, ktére nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot,
Wykonawca niezwtocznie zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robét przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, a Zamawiajacy dokona ich odbioru i odpowiedniej zaptaty za nie. Najpozniej w terminie 14 dni
od daty odstgpienia od niniejszej Umowy, przedsigbiorca usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione. W przypadku nie wykonania obowigzku, dokona tego Zamawiajacy na ryzyko i koszt
Wykonawcy. Poniesione z tego tytutu koszty zostang potrgcone z wynagrodzenia Wykonawcy.

W razie odstgpienia od niniejszej umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi winy, Zamawiajacy
zobowigzany jest do:

dokonania odbioru przerwanych robot budowlanych oraz zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu wykonania
czesci Umowy, ktdra zostata wykonana do dnia odstapienia,

pokrycia poniesionych przez Wykonawce i udokumentowanych kosztéw, a zwigzanych z wykonaniem niniejszej
Umowy, w szczegoinosci odkupienia materiatow i urzadzen przeznaczonych do realizacji przedmiotowej Umowy
oraz przejecia placu budowy.

§13
Strony przewidujg mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia nizej okreslonych okolicznosci:
koniecznosci wykonania dodatkowych robdt budowlanych, o ktérych mowa w art. 144 ust.1 pkt2 ustawy
(jezeli ich wykonanie jest niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy) — przediuzenie terminow
realizacji umowy o czas niezbedny do wykonania dodatkowych robét budowlanych, zmiana wynagrodzenia
(wynagrodzenie zostanie ustalone na podstawie kosztorysu na roboty dodatkowe sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o ceny jednostkowe podane w wycenionym przez Wykonawce przedmiarze robét-oferta).
W przypadku braku danej ceny jednostkowej, zostanie ona ustalona na podstawie negocjacji w oparciu o Katalog
Naktadow Rzeczowych, przy czym cena nie moze by¢ wyzsza niz $rednie ceny robdt publikowane
w informacyjnym zestawie cen rob6t Orgbud-Serwis Poznan ul. Stablewskiego 43 za dany kwartat. Jezeli
w przywotanej publikacji nie bedzie wystarczajacych danych Wykonawca winien skorzysta¢ z Katalogu Norm
Naktadow Rzeczowych Iub  innych ogolnie stosowanych katalogdw lub kalkulacji indywidualnej oraz
z informacyjnego zestawu cen czynnikéw produkciji.
koniecznosci wstrzymania rob6t z uwagi na potrzebe wykonania ekspertyzy technicznej z uwagi na wystapienie
nieprzewidzianych w projekcie przyczyn awarii lub odkrycia podczas robot rozbiorkowych wad lub usterek, ktére
przyczynity sie do wystapienia nieszczelnosci obiektu budowlanego- przedtuzenie termindw realizacji umowy o
czas, na ktory wstrzymano prace na obiekcie
udzielenie  przed terminem  zakonczenia  przedmiotu = zaméwienia  podstawowego,  zamoéwien
o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy — przedtuzenie terminéw realizacji umowy o czas niezbedny
do wykonania rob6t na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy,
koniecznosci wykonania zamiennych rob6t budowlanych w stosunku do robot bedacych przedmiotem umowy
lub odstapienia przez Zamawiajacego od realizacji ich cze$ci — zmiana zakresu przedmiotu umowy, wynagrodzenia
wykonawcy i ewentualnie termindw jej realizacj,
— w przypadku koniecznosci zmiany technologii wykonania przedmiotu Umowy, zastosowania rozwigzan
zamiennych, zastepczych lub réwnowaznych, Zamawiajacy dopuszcza zmiane zakresu prac, wytacznie
w zakresie niezbednym do zgodnego z projektem budowlanym, obowigzujgcymi standardami, wymaganiami
technicznymi oraz normami, prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy. Obliczenie wartosci robét
podlegajacych zamianie, o ktdrg zmienione (pomnigjszone lub zwigkszone) zostanie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy, nastapi na podstawie zamiennego przedmiaru robot-oferta sporzadzonego przez Wykonawce
w oparciu o zatozenia jak w pkt. a).
— Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany terminu zakoriczenia realizacji przedmiotu Umowy, okre$lonego
w § 2 pkt. 1 Umowy poprzez wydtuzenie odpowiednio o czas konieczny dla wprowadzenia tych zmian.
wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z zaniechania czynno$ci, do ktdrych
wykonawca byt zobowigzany — przedtuzenie termindw realizacji umowy o czas konieczny na usuniecie awarii
i podjecie realizacji zamoéwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi w SIWZ,
dziatan oséb trzecich lub organdw wiadzy publicznej, ktére spowodujg opdznienie rozpoczecia, przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamowienia w szczegdlnosci przedituzenia procedury uzyskania zatwierdzenia
przez Miejskiego Inzyniera Ruchu wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu, zmian Budzetu Miasta — zmiana



termindw realizacji umowy o liczbe dni, w ktdrych niemoZliwa byta realizacja czynnoSci objetych przedmiotem
zamdwienia, zmiana zakresu umowy,

g) przerwania realizacji zamoéwienia w sytuacjach okreSlonych w art. 32 ustawy z dnia 23 lipca 2003r.
0 ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — przediuzenie termindw realizacji umowy o czas, na ktdry
wstrzymano prace na obiekcie zgodnie z zasadami wynikajacymi z ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami,

h) wystapienia kolizji z sieciami infrastruktury technicznej, niezinwentaryzowanymi obiektami budowlanymi —
przedtuzenie termindw realizacji przedmiotu umowy o liczbe dni, w ktdrych niemozliwa byta realizacja przedmiotu
umowy,

i) lezacego po stronie Zamawiajgcego op6znienia w przekazaniu wykonawcy placu budowy - zmiana termindw
realizacji umowy o ilo$¢ dni opdznienia,

) wystapienia warunkéw atmosferycznych, ktdre uniemozliwiaja wykonanie robdt budowlanych zgodnie
z normami techniczno-budowlanymi wymienionymi w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych opisujacych przedmiot zamdwienia— przedtuzenie termindw realizacji umowy o liczbe dni, w ktorych
niemozliwa byla realizacja zadan objetych przedmiotem zaméwienia, zgodnie z warunkami okre$lonymi
w STWIORB,

k) podjecia przez wykonawce decyzji o powierzeniu podwykonawcom realizacji czesci zamdwienia, ktéra miata by¢
realizowana sitami wtasnymi wykonawcy i/lub decyzji o rezygnacji z planowanego podwykonawstwa na rzecz
wykonania czesci zamdwienia sitami wlasnymi wykonawcy iflub decyzji o zmianie/rezygnaciji z podwykonawcy —
zmiana zakresu podwykonawstwa, z zastrzezeniem postanowien § 9 pkt. 26 wzoru umowy w sprawie zamowienia
w zw. z art. 36b ust. 2,

) wystapienia sity wyzszej, rozumianej jako wystapienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnetrznego, niemozliwego do
przewidzenia i zapobiezenia, ktdrego nie dato sie uniknaé nawet przy zachowaniu najwyzszej starannoéci, a ktore
uniemozliwi wykonawcy wykonanie jego zobowigzania w catosci lub czesci - przediuzenie termindw realizacji
umowy o czas, w ktorym niemozliwe byto podjecie realizacji zaméwienia zgodnie ze standardami okre$lonymi
w SIWZ,

m) zmiany kierownika budowy (jedynie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajacego) na wniosek Wykonawcy
Z powodu:

— choroby lub innych zdarzen losowych dotyczacych kierownika budowy,

— nie wywigzywania si¢ kierownika budowy z obowigzkow wynikajacych z umowy,

— jezeli zmiana kierownika budowy stanie sie konieczna z jakichkolwiek przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnagcji, utraty uprawnien).

n) zmiany kierownika budowy na wniosek Zamawiajacego jezeli nie wykonuje on swoich obowigzkéw wynikajacych
z Umowy. Wykonawca zobowigzany jest zmieni¢ kierownika budowy zgodnie z zadaniem Zamawiajacego we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie.

0) zmiany przepisOw prawa w ponizej wskazanym zakresie:
1) stawki podatku od towarow i ustug,
2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia albo minimainej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow
0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne
- zmiana wynagrodzenia jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez wykonawce,
na zasadach wskazanych ponizej.
Zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zaistnienia przestanki, o ktérej mowa
w pkt 1, bedzie odnosi¢ sie wytgcznie do czesci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi
Umowag, po dniu wejscia w zycie przepiséw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wytacznie do czesci
przedmiotu Umowy, do ktdrej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towardw i ustug.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 1, warto§¢ wynagrodzenia netto nie zmieni sie, a warto$¢ wynagrodzenia
brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepiséw.
Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt 2 lub 3, bedzie obejmowaé
wylacznie czes¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu do ktorej nastapita zmiana wysoko$ci kosztéw
wykonania Umowy przez Wykonawce w zwigzku z wejSciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysokos¢
minimalnego wynagrodzenia za prace lub dokonujacych zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysoko$ci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub
zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacq

wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwigzku ze zwigkszeniem wysokosci wynagrodzen pracownikow Swiadczacych ustugi
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do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego minimalnego wynagrodzenia za prace, od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy bedzie odnosi¢ sie wyltacznie do czesci
wynagrodzenia pracownikdw $wiadczacych ustugi, o ktérych mowa w zdaniu poprzedzajgcym, odpowiadajacej
zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 3, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o kwote odpowiadajacq
zmianie kosztu wykonawcy ponoszonego w zwigzku z wyptata wynagrodzenia pracownikom $wiadczacym ustugi.
Kwota odpowiadajgaca zmianie kosztu wykonawcy bedzie odnosic sie wytacznie do czesci wynagrodzenia pracownikow
Swiadczacych ustugi, o ktorych mowa w zdaniu poprzedzajacym, odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni
prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy.
W celu zawarcia aneksu, w zakresie, o ktérym mowa w ppkt. 0), kazda ze Stron moze wystapi¢ do drugiej Strony z
whnioskiem o dokonanie zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym
w szczegoInosci szczegdtowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie wykonawcy powinno ulec zmianie,
oraz wskazaniem daty, od ktorej nastapita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw wykonania Umowy uzasadniajaca
zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku zmian, o ktérych mowa w pkt 2 lub pkt 3, Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ do wniosku dokumenty,
z ktérych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wptyw na koszty wykonania umowy, w szczegoInosci:
-pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi, wraz z
okre$leniem zakresu (czesci etatu), w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy
oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 2, lub
-pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) pracownikéw $wiadczacych ustugi, wraz z
kwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spotecznego w
czesci finansowanej przez Wykonawce, z okreSleniem zakresu (czeSci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacjg przedmiotu Umowy oraz czesci wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - w
przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 3.
2. Wykonawca ma obowigzek udokumentowa¢ zaistnienie okolicznosci powodujacych zmiane Umowy, a okre$lonych
powyzej z wyjatkiem pkt i) i n).
3. Wszelkie zmiany w niniejszej Umowie dokonywane beda za zgodg obu stron, w formie pisemnego aneksu, pod
rygorem niewaznosci.

§14
W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie majg zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamowien
publicznych i ustawy Kodeks cywilny.

§15
W przypadku powstania sporu na tle stosowania niniejszej umowy, strony w przypadku nie dojécia do
porozumienia, w terminie 30 dni od otrzymania przez strone odmowy spetnienia roszczenia strony drugiej, poddajg
jego rozstrzygniecie wiasciwemu Sadowi Powszechnemu w Poznaniu.

§16
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych 3 egz. otrzymuje Zamawiajacy i 1 egz.
Wykonawca.
Zatgcznik:

- Nr 1 = wyceniony przez Wykonawce przedmiar robét-oferta.
- Nr 2 — ,\Wykaz Pracownikow”.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



