



Pełnienie obowiązków koordynatora dla realizacji zadania pn.:
„Budowa drogi ul. Pastelowej oznaczonej w mpzp „Marcelin część A”
symbolem 2KD-D, na odcinku od ul. K. Łubieńskiej do końca działki Inwestora tj.
działki nr 23, ark 1 obręb Ławica”

RAPORT O POSTĘPIE PRAC
ZA OKRES:

Raport nr

1. Przedmowa

Raport o Postępie Prac przedstawia opis działań koordynatora podjętych w ramach zadania pn.:

Pełnienie obowiązków koordynatora dla realizacji zadania pn.:

„Budowa drogi ul. Pastelowej oznaczonej w mpzp „Marcelin część A” symbolem 2KD-D, na odcinku od ul. K. Łubieńskiej do końca działki Inwestora tj. działki nr 23, ark 1 obręb Ławica”

Zamawiającym jest Miasto Poznań, Zarząd Dróg Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań.

Wykonawcą robót jest: PORR S.A. ul. Hołubcowa 123, 02 – 854 Warszawa

Umowę z Zamawiającym podpisano w dniu2023.

Plac budowy przekazano protokołarnie w dniu2023.

Terminem realizacji Umowy jest (zakończenie przedmiotu umowy).

Plan robót przedstawia poniższy harmonogram rzeczowy z dnia2023:

2. Główne etapy zrealizowane w okresie objętym Raportem.

Raport obejmuje okres od2023 do dnia2023.

W raportowanym okresie Wykonawca:

-
-
-
-

3. Niezgodności z dokumentacją / problemy techniczne / osoby trzecie / BHP :

.....
.....
.....

4. Dokumentacja fotograficzna „z ziemi” i „lotu ptaka”: