SPF Wamwa zadania R
[i] Waodocigg o DN150 mm, L=23m 26dn
1 Zagospodarowanie zaplecza budowy - kontener 1 drier
3 Prace przygotowawcze - wytyczenle trasy projektowanego wodoclagu, ewentualna 1 et

niwelacya terenu
3 ETAP 1 - odcinek realizowany wykopem otwartym o diugosd L= 23 m, wezet W11 - 18 dn
W44, 9m, ul. Galla Anonima, DN150 mm
Odicinek W11 - W10 - Wykonywan ke wykopdw 2 zabezpleczeniami sclan wykopu
34 szalunkaml oraz mmbezpleczenie powlerzchnl wykopu | wykonanlem prac zwigzanych z 3 et
i organizac|g ruchu - ustawienle barler | znakdw drogowych, wywdz nadmiaru gruntu z
wykopu
32 Wykonanie podsypki, uktadanie | zgrzewanie rurociggu w wykople 2dn
Odcinek W10 - W9+4 9m - Wykonywanle wykopdw z zabezpleczeniami scian wykopu
33 szalunkaml oraz abezpleczenie powlerzchnl wykopu | wykonanlem prac zwigzanych z 1 des
’ organizac|g ruchu - ustawienie barler | znakdw drogowych, wywdz nadmiaru gruntu z
wykopu
34 Wykonanie podsypki, uktadanie | zgrzewanie rurociggu w wykopie 2dn
35 Préba szezelnosci oraz phukanie | dezynfekda slec wodociagowe| 2dn
ib Wigczenie slecl wodociggowe) w istniejgcg sied 2dn
37 Dowde plasku na obsypkl | zasypkl, zasypywanie 7 zageszczaniem wykopdw, proywracanie 1 deled
nawierzchnl do stanu plenwotnego
3.8 Bakteriologia 5dn
39 Zghoszenle gotowoicl do wigczenia do MSW 3dn
3.10 Odtworzenbe konstrukc|i drogl f chodnika 1 dzler
L] ETAP 2 - likwidacja istn. Odcinka slecl (feliwo/arbest) 5 dn
i.1 Likwidacja odcinka sieci istn. [2eliwo//azbest) 4dn
43 Dowdz plasku na obsypkl | zasypkl, zasypywanie z zageszczaniem wykopdw, proywracanie 1 s
’ nawierzchnl do stanu plerwotnego z odtworzeniem konstruke)l drogifchodnika
5 ETAP 3 - realizacja przylgcza do budynku Galla Anonima 9 - przylacze PE 10 dn
5.1 Wykonywanke komory startowe| | odblorcze| dla przylacza P8 1 drier
5.2 Wykonywanke przecisku wraz z wdagnieclem rury dla praylacza PR 1 drien
5.3 Wykonanie odcinka wykopem otwartym wrac 2 oclepleniem 1 drier
54 Dowidz plasku na obsyplkl | zasypkl, zasypywanle z zageszczaniemn wykopdw, praywracanie 1 delef
nawierzchnl do stanu plerwotnego z odtworzenlem konstruke)l drogl/chodnika
5.5 Wykonanie Instalacji wewnetrzne| wraz 2 pofgczeniem z instalacja Istnlejacy 2dn




