
Poznań 09-09-2026r. 

 

 

Harmonogram robót  

 

 

 Dotyczy : remontu chodnika w ul. Bnińskiej wraz z odtworzeniem jezdni ul. 

Bnińskiej i Miłosławskiej oraz przebudowy chodnika ul. Miłosławskiej w 

Poznaniu planowane prace realizowane będą w terminie 21.09.2026-16.10.2026r.  

 

Wyszczególnienie robót:  

 

 

21.09 realizacja prac związanych z oznakowaniem tymczasowym ul. Miłosławska 

21-25.09 wykonanie  przebudowy chodnika przy  ul. Miłosławskiej  

28.09 realizacja prac związanych z oznakowaniem tymczasowym ul. Bnińska  

28.09-02.10 wykonanie remontu  chodnika  przy   ul.  Bnińskiej 

 

Biorąc po uwagę warunki atmosferyczne w terminie 05-15.10.2026 zaplanowane 

są prace związane  z odtworzeniem  jezdni ul. Bnińskiej i Miłosławskiej.  

Wyżej wymienione roboty  potrwają około w 3 dni robocze w zakresie od 

oznakowania tymczasowego do odtworzenia nowej nawierzchni. 

 

16.10.2026r. wykonanie stałego organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym 

projektem.   

  
 


