Poznan 09-09-2026r.

Harmonogram robot

Dotyczy : remontu chodnika w ul. Bninskiej wraz z odtworzeniem jezdni ul.
Bninskiej 1 Milostawskiej oraz przebudowy chodnika ul. Mitostawskie; w
Poznaniu planowane prace realizowane bedg w terminie 21.09.2026-16.10.2026r.

Wyszczegolnienie robot:

21.09 realizacja prac zwigzanych z oznakowaniem tymczasowym ul. Milostawska
21-25.09 wykonanie przebudowy chodnika przy ul. Mitostawskiej
28.09 realizacja prac zwigzanych z oznakowaniem tymczasowym ul. Bninska

28.09-02.10 wykonanie remontu chodnika przy ul. Bninskiej

Biorac po uwage warunki atmosferyczne w terminie 05-15.10.2026 zaplanowane
sg prace zwigzane z odtworzeniem jezdni ul. Bninskiej 1 Mitostawskie;.

Wyzej wymienione roboty potrwajg okoto w 3 dni robocze w zakresie od
oznakowania tymczasowego do odtworzenia nowej nawierzchni.

16.10.2026r. wykonanie statego organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym
projektem.



